

Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un **reparto del trabajo de la asignatura** a lo largo de las semanas del cuatrimestre.

	Contenido teórico	Actividades (4 puntos)
Semana 1	Tema 1. Fundamentos de Gestión de Proyectos 1.1. Presentación 1.2. Introducción a la gestión de proyectos 1.3. Contexto general de la gestión de proyectos 1.4. Los proyectos en el marco de las organizaciones	Asistencia a 4 sesiones presenciales virtuales a elegir a lo largo del cuatrimestre (0,4 puntos). Test tema 1 (0,1 puntos)
Semana 2	Tema 2. Gestión de la Integración y Gestión del Alcance del Proyecto 2.1. Presentación 2.2. Área de conocimiento de integración de proyectos 2.3. Área de conocimiento de gestión del alcance	Test tema 2 (0,1 puntos)
Semana 3	Tema 3. Gestión del Tiempo del Proyecto 3.1. Presentación 3.2. Procesos de Gestión del Tiempo 3.3. Elementos de planificación del tiempo 3.4. Procesos de estimación de los recursos de las actividades 3.5. Procesos de estimación del tiempo	Caso práctico: Boeing 767: del concepto a la producción (A) (3 puntos) Test tema 3 (0,1 puntos)
Semana 4	Caso práctico: Boeing 767: del concepto a la producción (A).	
Semana 5	Tema 4. Gestión de costes y calidad del proyecto 4.1. Presentación 4.2. Área de conocimiento de Gestión de Costes 4.3. Procesos de gestión de costes 4.4. Estimación de costes 4.5. Elaboración del presupuesto 4.6. Control de los costes 4.7. Área de conocimiento de Gestión de la Calidad 4.8. Procesos de gestión de la calidad 4.9. Planificación de la calidad 4.10. Aseguramiento de la calidad 4.11. Control de la calidad	Test tema 4 (0,1 puntos)
Semana 6	Caso práctico: Boeing 767: del concepto a la producción (A)	

	Contenido teórico	Actividades (4 puntos)
Semana 7	<p>Tema 5. Gestión de Recursos Humanos y de las compras</p> <p>5.1. Presentación</p> <p>5.2. Área de conocimiento de Gestión de los Recursos Humanos (RRHH)</p> <p>5.3. Procesos de gestión de RRHH</p> <p>5.4. Planificación de RRHH</p> <p>5.5. Adquisición del equipo del proyecto</p> <p>5.6. Dirección del equipo</p> <p>5.7. Gestión de conflictos, motivación y dirección de personas</p> <p>5.8. Área de conocimiento de Gestión de las compras</p> <p>5.9. Procesos de gestión de las compras</p> <p>5.10. Planificación de las compras</p> <p>5.11. Criterios de selección de proveedores</p> <p>5.12. Ofertas y contratos</p>	Test tema 5 (0,1 puntos)
Semana 8	<p>Tema 6. Gestión de Riesgos y Comunicaciones</p> <p>6.1. Presentación</p> <p>6.2. Área de conocimiento de Gestión de Riesgos</p> <p>6.3. Procesos de gestión de riesgos</p> <p>6.4. Planificación de los riesgos</p> <p>6.5. Identificación de riesgos</p> <p>6.6. Análisis cualitativo de riesgos</p> <p>6.7. Análisis cuantitativo de riesgos</p> <p>6.8. Respuestas a riesgos</p> <p>6.9. Área de conocimiento de Comunicación</p> <p>6.10. Procesos de comunicación</p> <p>6.11. Planificación de comunicaciones</p> <p>6.12. Gestión de las comunicaciones</p> <p>Caso práctico: Boeing 767: del concepto a la producción (A). Resolución del caso práctico</p>	Test tema 6 (0,1 puntos)
Semana 9	Semana de exámenes	