
2591010002.­ Dirección y Gestión de Proyectos de Software

Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las
semanas del cuatrimestre.

 Temas
Actividades
(4,5 puntos)

Eventos
(1,5 puntos)

Semana 1
 

Tema 1. Conceptos fundamentales de la
dirección de proyectos
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. ¿Qué es un proyecto?
1.3. Metodología común
1.4. ¿Qué es la dirección/gestión de proyectos?
1.5. Ciclo de vida del proyecto
1.6. Grupos de procesos o ciclo de vida de la
gestión de los proyectos
1.7. La relación entre los grupos de procesos y las
áreas de conocimiento
1.8. Relaciones entre el ciclo de vida del producto y
del proyecto
1.9. Beneficios

Asistencia a 2 sesiones
presenciales virtuales a elegir a lo
largo del cuatrimestre (0,1 punto

cada una)

Test tema 1 
(0,03 puntos)

Semana 2
 

Tema 2. El inicio
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. De la idea al proyecto
2.3. Desarrollo del acta de proyecto
2.4. Reunión de arranque del proyecto
2.5. Tareas, conocimientos y habilidades en el
proceso de inicio

Trabajo: Análisis de casos 
(0,9 puntos)

Semana 3
 

Tema 3. La planificación
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. El plan de proyecto
3.3. Desarrollo del plan básico. Pasos
3.4. Tareas, conocimientos y habilidades en el
proceso de planificación

Test tema 2 
(0,03 puntos)

Test tema 3 
(0,03 puntos)

Semana 4
 

Tema 4. La gestión de los stakeholders
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Identificar a los interesados
4.3. Desarrollar el plan para la gestión de los
interesados
4.4. Gestionar el compromiso de los interesados
4.5. Controlar el compromiso de los interesados
4.6. Referencias

Foro: Análisis en términos de
dirección de proyectos del caso
«Desastre en el Funicular de

Kaprun» 
(0,85 puntos)

Test tema 4 
(0,03 puntos)

Semana 5
 

Tema 5. La gestión del alcance
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. El objetivo del proyecto
5.3. La gestión del alcance y su plan
5.4. Recopilar los requisitos
5.5. Definir el enunciado del alcance
5.6. Crear la WBS (EDT)
5.7. Verificar y controlar el alcance
5.8. Referencias

Trabajo: Análisis de estadísticas 
(0,9 puntos)

Test tema 5 
(0,03 puntos)

Semana 6
 

Tema 6. El desarrollo del cronograma
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. La gestión del tiempo y su plan
6.3. Definir las actividades
6.4. Establecimiento de la secuencia de las
actividades
6.5. Estimación de recursos de las actividades
6.6. Estimación de la duración de las actividades
6.7. Desarrollo del cronograma y cálculo del camino
crítico
6.8. Control del cronograma

Test tema 6 
(0,03 puntos)



 Temas
Actividades
(4,5 puntos)

Eventos
(1,5 puntos)

Semana 7
 

Tema 7. El desarrollo del presupuesto
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Estimar los costes
7.3. Desarrollar el presupuesto y la curva S
7.4. Control de costes y método del valor ganado

Test tema 7 
(0,03 puntos)

Semana 8
 

Tema 8. La respuesta a los riesgos
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Los conceptos de riesgo
8.3. Cómo hacer un análisis de riesgos
8.4. El desarrollo del plan de respuesta
8.5. Referencias

Trabajo: Planificación temporal
del proyecto 
(0,9 puntos)

Test tema 8 
(0,03 puntos)

Semana 9
 

Tema 9. La gestión de la calidad
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. Conceptos
9.3. Planificación de la calidad
9.4. Aseguramiento de la calidad
9.5. Control de la calidad
9.6. Conceptos estadísticos básicos
9.7. Herramientas de la gestión de la calidad

Laboratorio #1: Planificación y
actualizaciones al plan de un

proyecto con MS Project 
(0,9 puntos)

Test tema 9 
(0,03 puntos)

Semana 10
 

Tema 10. La comunicación
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. Definición de la comunicación
10.3. Planificar la gestión de las comunicaciones
10.4. Análisis de requisitos de comunicaciones
10.5. Tecnología de las comunicaciones
10.6. Modelos de comunicación
10.7. Métodos de comunicación
10.8. Plan de gestión de las comunicaciones
10.9. Gestionar las comunicaciones

Test tema 10 
(0,03 puntos)

Semana 11
 

Tema 11. Los recursos humanos
11.1. ¿Cómo estudiar este tema?
11.2. La gestión de los recursos humanos
11.3. Principales actores y sus roles en los proyectos
11.4. Tipos de organizaciones
11.5. Organización del proyecto
11.6. El equipo de trabajo

Trabajo: Búsqueda y análisis de
un caso de dirección de proyectos 

(0,9 puntos)

Test tema 11 
(0,03 puntos)

Semana 12
 

Tema 12.El aprovisionamiento
12.1. ¿Cómo estudiar este tema?
12.2. El proceso de adquisiciones
12.3. Planificación
12.4. Búsqueda de suministradores y solicitud de
ofertas
12.5. Adjudicación del contrato
12.6. Administración del contrato
12.7. Los contratos
12.8. Tipos de contratos
12.9. Negociación del contrato

Test tema 12 
(0,03 puntos)

Semana 13
 

Tema 13. Ejecución, monitorización y control
y cierre
13.1. ¿Cómo estudiar este tema?
13.2. Los grupos de procesos
13.3. La ejecución del proyecto
13.4. La monitorización y control del proyecto
13.5. El cierre del proyecto

Test Tema 13 
(0,03 puntos)

Semana 14
 

Tema 14. Gestión de servicios
14.1. ¿Cómo estudiar este tema?
14.2. Gestión de servicios
14.3. ITIL®

14.4. Cobit
14.5. ABC
14.6. Referencias

Test Tema 14 
(0,03 puntos)

Semana 15
 

Tema 15. Gestión de programas y portafolios
15.1. ¿Cómo estudiar este tema?
15.2. Proyectos, programas y portafolios
15.3. La gestión de los programas
15.4. La gestión de los portafolios

Test Tema 15 
(0,03 puntos)

Semana 16
 

Semana de exámenes




